

الخطة التشغيلية لجمعية داوون الصحية للعام 2021

وسيلة المتابعة	التكلفة المالية للنشاط	التنفيذ		مستهدف 2021	المؤشرات	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المبادرة	الهدف الاستراتيجي
		مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ					
	5000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء بناء لائحة مجلس الإدارة	بناء لائحة مجلس الإدارة	حوكمة (بناء دليل الحوكمة وفق تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)	تطوير القدرات المؤسسية ومأسسة العمل في الجمعية
	2000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء بناء عضو مجلس الإدارة	بناء دليل عضو مجلس الإدارة		
	2000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء بناء دليل عضو الجمعية العمومية	بناء دليل عضو الجمعية العمومية		
	5000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء من بناء لائحة العمل	بناء اللائحة التنظيمية للعمل		
	2000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء بناء الدليل	بناء دليل الموظف		
	3000		شهر 11	100%	نسبة الانتهاء بناء السياسات	بناء ونشر سياسات الحوكمة		
	4000		شهر 12	100%	نسبة الانتهاء من الأوصاف الوظيفية	بناء الأوصاف الوظيفية لكافة العاملين		
	2000		شهر 12	100%	نسبة الانتهاء من الميثاق الأخلاقي	بناء الميثاق الأخلاقي للعاملين		
	2000		شهر 12	100%	نسبة الانتهاء من بناء إجراءات اجتماع المجلس	بناء اجراء اجتماع مجلس الإدارة		
	5000		شهر 12	100%	نسبة الانتهاء من ملف مكين	استكمال ملف مكين		
	5000		شهر 2	100%	نسبة اكمال نظام مؤشرات الأداء	بناء مؤشرات الأداء 2019	أداء (متابعة وتقييم وقياس العمليات الإدارية)	
	0		شهر 6, 12	2	عدد التقييمات المنجزة	تقييم أداء مجلس الإدارة		
	0		شهر 3, 6, 9, 12	4	عدد تحليلات الأداء للخطط التشغيلية	تقييم الخطط التشغيلية		
	0		شهر 1- 6	2	عدد تحليلات الأداء للخطة الاستراتيجية	تقييم الخطة الاستراتيجية		
	0		شهر 6, 12	2	عدد التقييمات المنجزة	تقييم أداء الموظفين		
			شهر 6, 12	%80	نسبة رضا المستفيدين	قياس رضا المستفيدين عن الجمعية		
			شهر 6, 12	%80	نسبة رضا المجتمع عن الجمعية ومشاريعها	قياس رضا المجتمع عن الجمعية		
	0		مستمر	10	عدد التحسينات المنفذة	تقييم البرامج والمشاريع		

الخطة التشغيلية لجمعية داوون الصحية للعام 2021

	20000		شهر 1	100%	نسبة الانتهاء من بناء الموقع الالكتروني	بناء واطلاق الموقع الالكتروني للجمعية	تواصل (إطلاق موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالجمعية وخدماتها ومجال عملها)	تعزيز العمل الصحي التطوعي
	10000		مستمر	3000	عدد المواد الإعلامية المنشورة على الموقع	صناعة مواد إعلامية للموقع الالكتروني		
	0		شهر 1	100%	نسبة الانتهاء من بناء منصة تويتر	بناء منصة للجمعية على تويتر		
	10000		مستمر	200	عدد المواد الإعلامية المنشورة	بناء ونشر مواد إعلامية عن اخبار الجمعية ومشاريعها		
	0		شهر 1	100%	نسبة الانتهاء من بناء منصة يوتيوب	بناء منصة للجمعية على يوتيوب		
	10000		مستمر	12	عدد الفيديوهات المنشورة	صناعة ونشر فيديوهات عن مشايخ الجمعية		
	0		شهر 4	10	عدد الفرص التطوعية المتوفرة	تحديد الفرص التطوعية في الجمعية	استقطاب (استقطاب متطوعين صحين للعمل في الجمعية)	
	10000		شهر 5	100%	نسبة الانتهاء من بناء البوابة الالكترونية	بناء بوابة الكترونية لاستقطاب المتطوعين		
	0		شهر 5	10	عدد الفرص التطوعية المعلن عنها	النشر والإعلان عن الفرص التطوعية		
	0		مستمر	50	عدد المتطوعين المستقطبين	استقطاب المتطوعين في اعمال الجمعية		
	0		مستمر	1000	عدد الساعات التطوعية			
	0		شهر 10	50	عدد المتطوعين المؤهلين	تأهيل المتطوعين للعمل في الجمعية		
	25000		شهر 12	50	عدد المتطوعين المكرمين	تكريم متطوعي الجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية داوونج الصحية للعام 2021

	10000		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنفذة	صناعة إعلانات توعوية	صورة الجمعية (حملة) إعلامية لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
	0		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنشورة	نشر الإعلانات التوعوية		
	15000		شهر 9	5	عدد المشاهير المشاركين في الحملة	التعاقد مع مشاهير التواصل الاجتماعي لنشر الإعلانات		
	0		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنشورة	نشر الإعلانات التوعوية		
	0		شهر 9	100000	عدد المستفيدين من الحملة			
	0		شهر 9	2	عدد الأدوات المبتكرة	ابتكار أدوات لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية		
	0		شهر 9	20	عدد المتطوعين المشاركين في الحملة	إشراك المتطوعين في الحملة		
	0		شهر 4	3	عدد مجالات الشراكة	تحديد المجالات المطلوب الشراكات الاستراتيجية		
	0		شهر 4	10	عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكات	تحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها	شركاء (بناء شراكات استراتيجية)	بناء شراكات فاعلة
	0		مستمر	8	عدد العقود الموقعة للشراكات	توقيع عقود الشراكات المطلوبة		
	0		مستمر	8	عدد فرص التحسين	تقييم الشراكات الموقعة		
	0		مستمر	8				

الخطة التشغيلية لجمعية داوون الصحية للعام 2021

			مستمر	80	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات المساعدة للعمليات الجراحية	مشروع العمليات الجراحية	المساهمة في علاج المستفيدين	
			مستمر	80	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المستفيدين			
			مستمر	80	عدد المستفيدين من المشروع	تقديم الدعم للمرضى المستفيدين			
			مستمر	440000	مقدار تكاليف المساعدات				
			مستمر	30	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات عمليات العيون	مشروع عمليات العيون		
			مستمر	30	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين			
			مستمر	30	عدد المرضى المستفيدين	تقديم الدعم لمرضى العيون			
			مستمر	150000	مقدار الدعم المقدم لمرضى العيون				
			مستمر	20	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات المرضى	مشروع علاج الأمراض المزمنة		
			مستمر	20	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين			
			مستمر	20	عدد المرضى المستفيدين	تقديم الدعم لمرضى الأمراض المزمنة			
			مستمر	120000	مقدار الدعم المقدم لمرضى الأمراض المزمنة				
			مستمر	4	عدد المبادرات المصممة	تصميم مبادرات التثقيف الصحي	مشروع التثقيف الصحي	التوعية والتثقيف الصحي	
			مستمر	4	عدد المبادرات المنفذة	تنفيذ مبادرات التثقيف الصحي			
			مستمر	4000	عدد المستفيدين من مبادرات التثقيف	قياس أثر التثقيف على المجتمع			
			مستمر	80%	نسبة رضا المستفيدين من مبادرات التثقيف الصحي				