

الخطة التشغيلية لجمعية داوونج الصحية للعام 2022

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2022	التنفيذ		وسيلة المتابعة
					مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ	
تطوير القدرات المؤسسية ومأسسة العمل في الجمعية	حوكمة	بناء لائحة مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء لائحة مجلس الإدارة	100%	شهر 9		3000
		بناء دليل عضو مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء دليل عضو مجلس الإدارة	100%	شهر 9		2000
		بناء دليل عضو الجمعية العمومية	نسبة الانتهاء بناء دليل عضو الجمعية العمومية	100%	شهر 9		2000
		بناء اللائحة التنظيمية للعمل	نسبة الانتهاء من بناء لائحة العمل	100%	شهر 9		5000
		بناء دليل الموظف	نسبة الانتهاء بناء الدليل	100%	شهر 9		2000
		بناء ونشر سياسات الحوكمة	نسبة الانتهاء بناء السياسات	100%	شهر 9		3000
		بناء الأوصاف الوظيفية لكافة العاملين	نسبة الانتهاء من الأوصاف الوظيفية	100%	شهر 12		4000
		بناء الميثاق الأخلاقي للعاملين	نسبة الانتهاء من الميثاق الأخلاقي	100%	شهر 12		2000
		بناء اجراء اجتماع مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء من بناء إجراءات اجتماع المجلس	100%	شهر 12		2000
		استكمال ملف مكن	نسبة الانتهاء من ملف مكن	100%	شهر 12		5000
أداء (متابعة وتقييم وقياس العمليات الإدارية)		بناء مؤشرات الأداء 2022	نسبة اكتمال نظام مؤشرات الأداء	100%	شهر 3		5000
		تقييم أداء مجلس الإدارة	عدد التقييمات المنجزة	2	شهر 6، 12		0
		تقييم الخطط التشغيلية	عدد تحليلات الأداء للخطط التشغيلية	4	شهر 3، 6، 9، 12		0
		تقييم الخطة الاستراتيجية	عدد تحليلات الأداء للخطة الاستراتيجية	2	شهر 1، 6		0
		تقييم أداء الموظفين	عدد التقييمات المنجزة	2	شهر 6، 12		0
		قياس رضا المستفيدين عن الجمعية	نسبة رضا المستفيدين	%80	شهر 6، 12		
		قياس رضا المجتمع عن الجمعية	نسبة رضا المجتمع عن الجمعية ومشاريعها	%80	شهر 6، 12		
		تقييم البرامج والمشاريع	عدد التحسينات المنفذة	10	مستمر		0

الخطة التشغيلية لجمعية داوونك الصحية للعام 2022

	20000		شهر 1	100%	نسبة الانتهاء من بناء الموقع الالكتروني	بناء واطلاق الموقع الالكتروني للجمعية	تواصل (إطلاق موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالجمعية وخدماتها ومجال عملها)	تعزيز العمل الصحي التطوعي
	10000		مستمر	3000	عدد المواد الإعلامية المنشورة على الموقع	صناعة مواد إعلامية للموقع الالكتروني		
	0		شهر 1	100%	نسبة الانتهاء من بناء منصة تويتر	بناء منصة للجمعية على تويتر		
	10000		مستمر	200	عدد المواد الإعلامية المنشورة	بناء ونشر مواد إعلامية عن اخبار الجمعية ومشاريعها		
	10000		مستمر	12	عدد الفيديوهات المنشورة	صناعة ونشر فيديوهات عن مشايخ الجمعية		
	0		شهر 4	10	عدد الفرص التطوعية المتوفرة	تحديد الفرص التطوعية في الجمعية	استقطاب (استقطاب متطوعين صحين للعمل في الجمعية)	
	10000		شهر 5	100%	نسبة الانتهاء من بناء البوابة الالكترونية	بناء بوابة الكترونية لاستقطاب المتطوعين		
	0		شهر 5	10	عدد الفرص التطوعية المعلن عنها	النشر والإعلان عن الفرص التطوعية		
	0		مستمر	50	عدد المتطوعين المستقبين	استقطاب المتطوعين في اعمال الجمعية		
	0		مستمر	1000	عدد الساعات التطوعية			
	0		شهر 10	50	عدد المتطوعين المؤهلين	تأهيل المتطوعين للعمل في الجمعية		
	25000		شهر 12	50	عدد المتطوعين المكرمين	تكريم متطوعي الجمعية		

الخطة التشغيلية لجمعية داوونج الصحية للعام 2022

10000		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنفذة	صناعة إعلانات توعوية	صورة الجمعية (حملة) إعلامية لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	تعزيز الصورة الذهنية للجمعية
0		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنشورة	نشر الإعلانات التوعوية		
0		شهر 9	2	عدد الإعلانات المنشورة	نشر الإعلانات التوعوية		
0		شهر 9	100000	عدد المستفيدين من الحملة			
0		شهر 9	2	عدد الأدوات المبتكرة	ابتكار أدوات لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية		
0		شهر 9	20	عدد المتطوعين المشاركين في الحملة	إشراك المتطوعين في الحملة		
0		شهر 4	3	عدد مجالات الشراكة	تحديد المجالات المطلوب الشراكات الاستراتيجية		
0		شهر 4	10	عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكات	تحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها		
0		مستمر	8	عدد العقود الموقعة للشراكات	توقيع عقود الشراكات المطلوبة		
0		مستمر	8	عدد فرص التحسين	تقييم الشراكات الموقعة		

الخطة التشغيلية لجمعية داوون الصحية للعام 2022

		مستمر	50	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات المساعدة للعمليات الجراحية	مشروع العمليات الجراحية	المساهمة في علاج المستفيدين		
		مستمر	111	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المستفيدين				
		مستمر	111	عدد المستفيدين من المشروع	تقديم الدعم للمرضى المستفيدين				
		مستمر	480000	مقدار تكاليف المساعدات					
		مستمر	44	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات عمليات العيون	مشروع عمليات العيون	المساهمة في علاج المستفيدين		
		مستمر	44	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين				
		مستمر	44	عدد المرضى المستفيدين	تقديم الدعم لمرضى العيون				
		مستمر	220000	مقدار الدعم المقدم لمرضى العيون					
		مستمر	17	عدد الطلبات المقدمة	استقبال طلبات المرضى	مشروع علاج الأمراض المزمنة	المساهمة في علاج المستفيدين		
		مستمر	17	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين				
		مستمر	17	عدد المرضى المستفيدين	تقديم الدعم لمرضى الأمراض المزمنة				
		مستمر	102000	مقدار الدعم المقدم لمرضى الأمراض المزمنة					
		مستمر	3	عدد المبادرات المصممة	تصميم مبادرات التثقيف الصحي	مشروع التثقيف الصحي	التوعية والتثقيف الصحي		
		مستمر	3	عدد المبادرات المنفذة	تنفيذ مبادرات التثقيف الصحي				
		مستمر	3000	عدد المستفيدين من مبادرات التثقيف	قياس أثر التثقيف على المجتمع				
		مستمر	80%	نسبة رضا المستفيدين من مبادرات التثقيف الصحي					