

الخطة التشغيلية لجمعية داوئي الصحية للعام 2023

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	مستهدف 2022	التنفيذ		التكلفة المالية للنشاط	وسيلة المتابعة
					مسؤولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		
تطوير القدرات المؤسسية وممارسة العمل في الجمعية	حوكمة	بناء لائحة مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء لائحة مجلس الإدارة	100%		شهر 9	3000	
		بناء دليل عضو مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء بناء عضو مجلس الإدارة	100%		شهر 9	2000	
		بناء دليل عضو الجمعية العمومية	نسبة الانتهاء بناء دليل عضو الجمعية العمومية	100%		شهر 9	2000	
		بناء اللائحة التنظيمية للعمل	نسبة الانتهاء من بناء لائحة العمل	100%		شهر 9	5000	
		بناء دليل الموظفين	نسبة الانتهاء بناء الدليل	100%		شهر 9	2000	
		بناء ونشر سياسات الحوكمة	نسبة الانتهاء بناء السياسات	100%		شهر 9	3000	
		بناء الأوصاف الوظيفية لكافة العاملين	نسبة الانتهاء من الأوصاف الوظيفية	100%		شهر 12	4000	
		بناء الميثاق الأخلاقي للعاملين	نسبة الانتهاء من الميثاق الأخلاقي	100%		شهر 12	2000	
		بناء اجراء اجتماع مجلس الإدارة	نسبة الانتهاء من بناء إجراءات اجتماع المجلس	100%		شهر 12	2000	
		استكمال ملف مكن	نسبة الانتهاء من ملف مكن	100%		شهر 12	5000	
		بناء مؤشرات الأداء 2023	نسبة اكتمال نظام مؤشرات الأداء	100%		شهر 3	3000	
		تقييم أداء مجلس الإدارة	عدد التقييمات المنجزة	2		شهر 6, 12	0	
أداء (متابعة وتقييم وقياس العمليات الإدارية)		تقييم الخطط التشغيلية	عدد تحليلات الأداء الخطط التشغيلية	4		شهر 3, 6, 9, 12	0	
		تقييم الخطة الاستراتيجية	عدد تحليلات الأداء للخطة الاستراتيجية	2		شهر 1-6	0	
		تقييم أداء الموظفين	عدد التقييمات المنجزة	2		شهر 6, 12	0	
		قياس رضا المستفيدين عن الجمعية	نسبة رضا المستفيدين	%80		شهر 6, 12		
		قياس رضا المجتمع عن الجمعية	نسبة رضا المجتمع عن الجمعية ومشاريعها	%80		شهر 6, 12		
		تقييم البرامج والمشاريع	عدد التحسينات المنفذة	10		مستمر	0	

الخطة التشغيلية لجمعية داوئى الصحية للعام 2023

تواصل (إطلاق موقع الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالجمعية وخدماتها ومجال عملها)	بناء وإطلاق الموقع الالكتروني للجمعية	نسبة الانتهاء من بناء الموقع الالكتروني	100%	شهر 1	20000
	صناعة مواد إعلامية للموقع الالكتروني	عدد المواد الإعلامية المنشورة على الموقع	3000	مستمر	10000
	بناء منصة للجمعية على تويتر	نسبة الانتهاء من بناء منصة تويتر	100%	شهر 1	0
	بناء ونشر مواد إعلامية عن أخبار الجمعية ومشاريعها	عدد المواد الإعلامية المنشورة	200	مستمر	10000
	صناعة ونشر فيديوهات عن مشايخ الجمعية	عدد الفيديوهات المنشورة	12	مستمر	10000
استقطاب (استقطاب متطوعين صحيان للعمل في الجمعية)	تحديد الفرض التطوعية في الجمعية	عدد الفرض التطوعية المتوفرة	10	شهر 4	0
	بناء بوابة الكترونية لاستقطاب المتطوعين	نسبة الانتهاء من بناء البوابة الالكترونية	100%	شهر 5	10000
	النشر والإعلان عن الفرض التطوعية	عدد الفرض التطوعية المعلن عنها	10	شهر 5	0
	استقطاب المتطوعين في أعمال الجمعية	عدد المتطوعين المستطلبين	50	مستمر	0
		عدد الساعات التطوعية	1000	مستمر	0
	تأهيل المتطوعين للعمل في الجمعية	عدد المتطوعين المؤهلين	50	شهر 10	0
	تكرم متطوعي الجمعية	عدد المتطوعين المكرمين	50	شهر 12	25000

الخطة التشغيلية لجمعية داوئي الصحية للعام 2023

تعزيز الصورة الذهنية للجمعية	صورة الجمعية (حملة إعلامية لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية)	صناعة إعلانات توعوية	عدد الإعلانات المنشورة	2	شهر 9		10000
		نشر الإعلانات التوعوية	عدد الإعلانات المنشورة	2	شهر 9		0
		نشر الإعلانات التوعوية	عدد الإعلانات المنشورة	2	شهر 9		0
			عدد المستفيدين من الحملة	100000	شهر 9		0
		ابتكار أدوات لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية	عدد الأدوات المبتكرة	2	شهر 9		0
بناء شراكات فاعلة	شركاء (بناء شراكات استراتيجية)	إشراك المتطوعين في الحملة	عدد المتطوعين المشاركين في الحملة	20	شهر 9		0
		تحديد المجالات المطلوب الشراكات الاستراتيجية	عدد مجالات الشراكات	3	شهر 4		0
		تحديد الجهات المطلوب عقد شراكات معها	عدد الجهات المستهدفة لبناء الشراكات	10	شهر 4		0
		توقيع عقود الشراكات المطبوعة	عدد العقود الموقعة للشراكات	8	مستمر		0
		تقييم الشراكات الموقعة	عدد فرص التحسين	8	مستمر		0

الخطة التشغيلية لجمعية داوود الصحية للعام 2023

المساهمة في علاج المستفيدين	مشروع العمليات الجراحية	استقبال طلبات المساعدة للعمليات الجراحية	عدد الطلبات المقدمة	50	مستمر		
		البحث الاجتماعي عن المستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	111	مستمر		
		تقديم الدعم للمرضى المستفيدين	عدد المستفيدين من المشروع	111	مستمر		
			مقدار تكاليف المساعدات	480000	مستمر		
	مشروع عمليات العيون	استقبال طلبات عمليات العيون	عدد الطلبات المقدمة	44	مستمر		
		البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	44	مستمر		
		تقديم الدعم لمرضى العيون	عدد المرضى المستفيدين	44	مستمر		
			مقدار الدعم المقدم لمرضى العيون	220000	مستمر		
	مشروع علاج الأمراض المزمنة	استقبال طلبات المرضى	عدد الطلبات المقدمة	17	مستمر		
		البحث الاجتماعي عن المرضى المستفيدين	عدد تقارير البحث الاجتماعي المنفذة	17	مستمر		
		تقديم الدعم لمرضى الأمراض المزمنة	عدد المرضى المستفيدين	17	مستمر		
			مقدار الدعم المقدم لمرضى الأمراض المزمنة	102000	مستمر		
التوعية والتثقيف الصحي	مشروع التثقيف الصحي	تصميم مبادرات التثقيف الصحي	عدد المبادرات المصعدة	3	مستمر		
		تنفيذ مبادرات التثقيف الصحي	عدد المبادرات المنفذة	3	مستمر		
		قياس أثر التثقيف على المجتمع	عدد المستفيدين من مبادرات التثقيف	3000	مستمر		
			نسبة رضا المستفيدين من مبادرات التثقيف الصحي	80%	مستمر		